

Digitaler Knoten Stuttgart

Projekt- und Terminsteuerung

Der Digitale Knoten Stuttgart (DKS) ist das Kernprojekt im Rahmen des übergeordneten Programms zur umfassenden Digitalisierung der Deutschen Bahn namens «Digitale Schiene Deutschland (DSD)». Auf dem Perimeter des Projekts Stuttgart 21 werden zum Teil neue Techniken der Leit- und Sicherungstechnik (LST) wie digitale Stellwerke (DSTW), ETCS L2oS (Level 2 ohne Signale), integrierte Leit- und Bediensysteme (iLBS) im Rahmen digitaler Bedienoberflächen (DiB) erstmalig in einem grossen Knoten (Stuttgart Hbf) entwickelt umgesetzt. Die gewonnenen Erfahrungen bilden die Basis für die anschließende Ausrüstung weiterer Knoten, freier Strecken und des Ersatzneubaus im Rahmen des geplanten netzweiten DSD-Rollouts. Im Rahmend der Bausteine 1 und 2 sollen bis zur Inbetriebnahme 2025 rund 125 mit der neuen digitalen Technik sowie mehr als 300 Regional- und S-Bahn-Triebzüge und rund 230 neue Doppelstock-Regionaltriebzüge ausgerüstet werden.

Der beschriebene Auftrag umfasst Unterstützung PMO/Projektsteuerung/Terminsteuerung.



Client

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Période: 2020 - 2024

Nos prestations

- Unterstützung PMO-Aufgaben mit Fokus auf übergeordnete Projekt- und Terminsteuerung
- Lead beim Erstellen eines konsolidierten übergeordneten Vertragsterminplans, welcher auf Basis fortgeschriebener Inputs seitens Bauherrn (DB Netz), PSU und Lieferant monatlich aktualisiert und kommuniziert wird
- Gezielte fachliche Unterstützung einzelner Gewerke im Rahmen der Innovationskooperation zwischen Bauherrn und Auftragnehmer (Beispiel: N-RBC, Übertragungssysteme, Risikomanagement, Machbarkeit Innovationsfunktionen u.a.)
- Koordination Abläufe im Dreieck zwischen Infrastrukturbetreiber, PSU und LST-Lieferant
- Konzeption von Abläufen und Aktivitäten im Zusammenhang mit Systemintegration, Testmanagement, Dokumenten- und Fehlermanagement
- Aufsetzen und Verfolgen eines stakeholderübergreifenden Reportings auf operativen und Managementebenen
- Erstellung gewerkespezifischer Terminpläne
- Durchführung Qualitätskontrollen
- Führung von Arbeitsgruppen inkl. Protokoll und Taskmanagement

Specifications

- Implementierung ETCS L2 oS im Knoten
- Entwicklung und Umsetzung iLBS (integrierte Leit- und Bediensysteme)
- Erste Stufe Verkehrsleitsystem CTMS
- 5G-basiertes FRMCS
- Projektführung nach CENELEC-Phasen